

## Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2017

### Traktandum 1. Kenntnisnahme Abrechnung Bürgerweg

Datum	Pos.	Gattung	Rechnung	Offerte	Differenz
		<b>Total</b>	<b>90'566.45</b>	<b>85'000.00</b>	<b>5'566.45</b>
23.06.16		GV Genehmigung BK		75'000.00	
	1.	Planung	<b>8'361.35</b>		
29.09.16		Datengrundlage Planung	140.00		
29.09.16		Daten Planung	236.50		
29.10.16		Bill Weyermann TZ Planung	4'320.00		
16.12.16		Bill Weyermann Schlussrechnung	1'080.00		
12.12.16		Bill Weyermann Auslagen	928.00		
16.12.16		Geometer Pläne	140.15		
08.12.16		GV NK Ausweichstelle		10'000.00	
31.12.16		Bill Weyermann Nebenleistung	298.40		
31.12.16		Bill Weyermann Ausweichstelle	729.00		
31.12.16		Bill Weyermann Ausweichstelle V2	122.10		
31.12.16		Bill Weyermann Ausweichstelle V2	367.20		
	2.	Ausschreibung / Baubewilligung	<b>6'149.60</b>		
28.04.17		Bill Weyermann Ausschreibung/Vergabe	2'160.00		
26.05.17		Bill Weyermann Vergabe Schlussrechnung	540.00		
14.06.17		Risen Nachführung Vermessung	991.55		
11.11.17		Gebühren Baubew	2'078.05		
27.10.17		U. Nessier, Arbeiten zur Baubew.	380.00		
	3.	Bau / Landerwerb Ausweichstelle	<b>76'055.50</b>		
30.11.17		Künti 1. TZ	61'236.00		
30.11.17		Bill Weyermann 2. Absteckung Bürgerweg	869.40		
29.12.17		Vogt Martin, Landkauf	176.00		
31.12.17		Walther Thomas, Landkauf	192.00		
31.12.17		Schlussrechnung Künti	12'082.10		
Ausstehend		Notar Brand Verschreibung u. Grundbuch	1'500.00		

Zuständig für die Bewilligung des Nachkredites ist der Gemeinderat. Er hat die Bauabrechnung anlässlich seiner Sitzung vom 12. März 2018 genehmigt und bringt sie gestützt auf das Organisationsreglement, Art. 6, der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vor.